H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

ESPANITA

ESPARITA iEL FUTURO ESTA EN TUS MANOS!

Espaiiita Tlaxcala Tlax. A 28 de Octubre del 2025

Oficio: MET/245/2025
Asunto: Anexos A, BY C del SRFT

ACUSE

C.P ROMAN MUNOZ CALVA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

PRESENTE.

Sirva la presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo y en atencion a lo anterior de conformidad al
acuerdo que se determind por los integrantes del Consejo Permanente de Coordinacion Hacendaria, en la
“XIl Sesion Ordinaria del Consejo Permanente de Coordinacion Hacendaria”, celebrada el pasado 24 de
Julio del 2024, le hago llegar los Anexos A, B y C del FAISMUN, correspondientes al Tercer Trimestre del
Ejercicio 2025 del Sistema de Recursos Federales Transferidos del Municipio de Espafiita, que dignamente
represento. - {

Sin otro en particular, le envio un cordial saludo y quedo a sus érdenes para cualquier aclaracion.
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Anexo A
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad
Federativa:

Municipio:|Espafiita Tlax.

Tlaxcala r Trimestre a reportar: | Tercer Trimestre de 2025

Fondo - Partidas Avance Financlero
Clclo del Recurso Tlpo del Recurso Programa Fondo
P Clave Ramo Claveide C Tipo Gasto |Partida bad Recatidado Comprometido Devengado Ejercido Pagado Observaciones
Programa (Ministrado)
Especifico
$12,474.80 $0.00

FEDERALES (APORTACIONES,
2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS 33 4 FAISMUN 2 515 319,339.62 319,330.62 12,474.90 286,982.00 286,982.00 286,982.00 286,982.00

FEDERALES (APORTACIONES,
2025 SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 33 4 FAISMUN 2 614 15,475,216.28 15,475,216.28 | 14,402,492.90 10,739,746.17 10,739,746.17 10,739,746.17 10,739,746.17

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

S

cip |B§S
ombre’y firma) '
Autorizé

(Nombre/4 firma

)
Elaboré /

/

/ / /
APROBADO TECHO FINANCIERO 2025 /
MODIFICADO TECHO FINANCIERO +RENDIMIENTOS - REINTE@ROS
MINISTRADO DEPENDIENDO §L TRIMESTRE: 1ER TRIM 2025/01 ENE A 31 MAR 2025)
COMPROMETIDO A PAGADO DE ACUERDO ﬁ}]sys ESTADOS FINANCIEROS
/

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PRJGRAMA, FONDO ESPECIFICO,
TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERICA, ETC. ; CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL




Anexo B BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

] [___Trimestre a Reportar:| Segundo Trimestre de 2025 . o
ESPANITA TLAX.
DETALLE PROYECTO AVANCE (%) AVANCE FINANCIERO
FoLIO NOMBRE Shave] it Programa Fondo Convenlo | 0, p i p Ejercldo Pagado Observaclones

493084 CONSTRUCCION DE RED DE| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 51.057.63 51,057.63 51,057.63 51,057.63 51,057.63 51,057.63 51,057.63
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE
MAYO

493084 CONSTRUCCION  DE _ ALUMBRADO| 33 4 FAISMUN 90.00 90.00 952,088.68 95057063 950,570.63 818,490.45 818,490.45 818,490.45 818,490.45
PUBLICO EN AV. XICOHTENCATL

493084 REHABILITACION DE GLORIETA 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 1.111,662.15 1,089,966 37 1,089,966.37 1,089,966.37 1,089,966.37 1,089,966.37 1,089,966.37

| 493084 MANTENIMIENTO CARRRETERO| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 306,370.46 296,825.89 296,825.89 296,825.89 296,825.89 296,825.69 296,825.89

TRAMO SANTA LUCIA

493084 REMABILITACION DE  LINEA DE| 33 4 FAISMUN 75.00 75.00 759,455.74 759,455.74 759,455.74 745,501.01 745,501.01 745,501.01 745,501.01
CONDUCCION DE AGUA POTABLE

493084 EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE| 33 4 FAISMUN 60.00 60.00 200,000.00 290,240.03 290,240.03 290,240.03 290,240.03 290,240.03 290,240.03
DIF

493084 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE| 33 4 FAISMUN 30.00 30,00 1.059,929.61 1,059,929.61 1,059,929.61 439,192.14 439,192.14 439,192.14 439,192.14
ADOCRETO EN CALLE NINO PERDIDO

493084 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE| 33 4 FAISMUN 90.00 90.00 761,085.18 702,136.12 702,136.12 688,493.33 688,493.33 686,493.33 688,493.33
SANITARIO EN TERRENOS DE LABOR

493084 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 812,440.75 689,495.15 689,495.15 689,495.15 689,495.15 689,495.15 689,495.15
ADOQUIN EN CALLE ALLENDE

493084 CONSTRUCCION DE TANQUE DE[ 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 557,072.04 557,072.04 557,072.04 384,110.82 384,110.82 384,110.82 384,110.82
ALMACENAMIENTO

493084 REHABILITACION DE RED DE LINEA DE| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 540,319.25 532,306,683 532,306.83 532,306.83 532,306.83 532,306.83 532,306.83
AGUA POTABLE EN AV. JUAREZ

493084 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE[ 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 1.200,204.23 1,262,077.06 1,262,077.06 1,262.077.06 1,262,077.06| 1,262,077.06, 1,262.077.06
ADOCRETO EN CALLE NOGALES

493084 SUMINISTRO DE TINACOS CAP. 1100[ 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 116,052.28 108,462.56 109,462.56 109,462.56 109,462.56 109,462.56 109,462.56
LTs.

493084 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE[ 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 240,232.68 236,126.48 236,126.48 236,126.48 236,126.48 236,126.48 236,126.48
SANITARIO

493084 CONSTRUCCION  DE  RED  DE| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 609,791.31 585,301.15 585,301.15 585,301.15 585,301.15 585,301.15 585,301.15
ALCANTARILLADO SANITARIO

493084 REHABILITACION DE FOSA SEPTICA 3 4 FAISMUN 100.00 100.00 151,949.46 151,949.46 151,949.46 151,949.46 151,949.46 151,949.46 151,949.46

493084 SUMINISTRO E_ INSTALACION DE[ 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 108,146.43 108,146.43 108,146.43 108,146.43 108,146.43 108,146.43 108,146.43
BOMBA SUMERGIBLE DE  AGUA|
POTABLE

493084 RASTREO  DE  CAMINO  SACA| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 397,008.24 397,008.24 397,008.24 397,008.24 397,008.24 397,008.24 397,008.24
COSECHAS

493084 RASTREO DE  CAMINO  SACA| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 138,169.92 138,169.92 138,169.92 136,169.92 138,160.92 138,169.92 138,169.92
COSECHAS

493084 REHABILITACION DE RED DE AGUA| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 89,365.54 89,365.54 89,365.54 89.365.54 89,365.54 89,365.54 89,365.54
POTABLE

493084 RASTREO DE  CAMINO  SACA| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 251,337.66 251,337.66 251,337.66 251,337.66 251,337.66 251,337.66 251,337.66
COSECHAS

493084 SUMINISTRO DE EQUIPOS| 33 4 FAISMUN 100.00 100.00 59,175.30 59,175.30 59,175.30 59,175.30 59,175.30 59,175.30 59,175.30
EJERCITADORES

493084 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE| 33 4 FAISMUN = 100.00 100.00 469,973.92 469,973.92 469,973.92 428,881.14 428,881.14 428,881.14 428,881.14
EN CALLE VICENTE GUERRERO *

493084 REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA| 33 4 FAISM 100.00 _~"750,000.85 250,000.85 250,000.85 250,000.85 250,000.85 250,000.85 250,000.85
COSECHAS i Y WNDas

493084 REHABILITACION  DE  CENTRO[ 33 4 FAIS] 716,531.69 716.531.69 716,531.69 301,226.98 30122698 > 301,226.98

&~

CULTURAL & o

493084 ELABORACION DE MEMORIA DE| 33 4 FAIS| °, 38,570.75 38,570.75 38,570.75 38,570.75 38,570.75
CALCULO el Vs -

/ . bt
11,946,991.95 11,842,253.05 11,842,253.05 10,432,479.17 10,432479.17| "

ey -
s 2AS PRI ]
Ing. José foberto Avelino xc.._:.m:mu.\ a _ﬁmwﬁ
Directgr de Obras Piblicas de Espadita_/ e dkich
/ (Nombre y firma) Lg% (Nombre y firma)
/ Elaboré / Autorizé
/ y
[/
PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, n_T< RAMO, CLAVE DE PROGRAMA,|ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MODULO|
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC. DESTINO DEL GASTO

.




ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

MUNICIPIO DE ESPANITA

INDICADORES 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICION "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

5 e . PLANEADO ALCANZADA 5 - L
Metédo de Cdlculo Periodo - - Justificacion de Variaciones
Meta Planeada |Numerador |Denominador |Meta Alcanzada |Numerador |Denominador

ler. Trimestre 0% 0 50 0% 0 50
matoria de proyectos complementarios|,yo Trimestre 20% 10 50 22% 11 50
istrados en la MIDS al trimestre
respondiente/Sumatoria de  proyectos
iles registrados en la MIDS al trimestre

1 0,

respondiente)*100 3er. Trimestre 30% 15 50 24% 12 50

4to. Trimestre 40% 20 50 40% 20 50

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

MUNICIPIO DE ESPANITA

INDICADORES 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

FRECUENCIA DE MEDICION "TRIMESTRAL"

Metddo de Calculo Periodo PLANERDS el L Justificacion de Variacione:
- " i n ria s
Meta Planeada |Numerador |Denominador |Meta Alcanzada |Numerador |Denominador clo
ler. Trimestre 0% 0 50 0% 0 50
matoria _de proyectos de Contr?bucién 2do. Trimestre 20% 10 50 34% 17 50
sctra registrados en la MIDS al trimestre
respondiente/Sumatoria de  proyectos
\les registrados en la MIDS al trimestre
respondiente)*100 3er. Trimestre 30% 15 50 26% 13 50
4to. Trimestre 54% 27 50 54% 27 50

ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

MUNICIPIO DE ESPANITA

INDICADORES 2025
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICION "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Metddo de Calculo Periodo PLANESDD ALCANS DA Justificacién de Variaci
u on
Meta Planeada |Numerador |Denominador |Meta Alcanzada |Numerador |Denominador clo R

ler. Trimestre 0% 0 50 0% 0 50
matoria de proyectos de Otros Proyectos|,q, trimestre 6% 3 50 2% 1 50
istrados en la MIDS al trimestre
respondiente/Sumatoria de  proyectos
lles registrados en la MIDS al trimestre
respondiente)*100 3er. Trimestre 6% 3 50 0% 0 50

4to. Jrimestre 6% n 3 50 6% 3 50

imerador y Denominador(# Numero

‘equisitar Meta Planeada para todos I
Requisitar Meta Alcanzada solp
* Es importante recordar que I3
Trimestre: Numerador: Comple
'A: 5/15 +5/15 +5/15=15/15 =

pygcto

AN
Ing. José Robert, Av‘h
Director de Obras del Mu}icip!

de Espamta

a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las férmulas.

correspondiente al trimestre
agde Ios tres mdlcadores, debe de ser igual al total del denominador, por e]emplo

QUDOS

S =
=
x

(Nombre y firma)
Elaboré  \




